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 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів - 5 

Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування 
(шифр і назва)   

 

 

Обов’язкова 

Загальна кількість 

годин – 150 години 
Спеціальність 

075 «Маркетинг» 
(шифр і назва)   

Курс Семестр 

Змістових модулів - 2 4 курс/2С 8-й / 4-й 

Тижневе 

навантаження: 

аудиторних занять -    

10 год. 

самостійна робота 

студента – 8,8 год. 

Ступінь вищої освіти: 

«Бакалавр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 32 год. 

Лабораторні 

заняття 
- 

Практичні 

заняття 
48 год. 

Семінарські 

заняття 
- 

Самостійна 

робота 
70 год. 

Форма контролю: іспит, 

курсова робота 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета курсу – надання знань про методи, техніку та інструментарій 

управління маркетинговими проектами. 

Завдання курсу – вивчення засад маркетингової проектної діяльності 

підприємства, специфічних методів та інструментів проектного менеджменту; 

набуття вмінь виконувати основні функції управління маркетинговими 

проектами – організації, планування та контролю. 

Предмет курсу – методи і процеси управління маркетинговими 

проектами. 

Основними завданнями дисципліни є: 

 - ознайомлення студентів з відповідними теоретичними поняттями, 

категоріями, системами та процесами  управління проектами; 

 -  відпрацювання практичних навичок розв’язання завдань з управління 

проектами та виконання відповідних функцій; 

 - доведення поширеності проектної діяльності підприємств і організацій 

за умов мінливого ринкового середовища і необхідності використання 

специфічних методів та інструментаріїв в управління проектами; 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

 

знати: 

1) характеристики узагальненої моделі управління маркетинговими 

проектами як системи взаємопов’язаних цілей, функцій і інструментів, що 

визначаються, реалізуються і використовуються під час виконання проектів; 

2) джерела і методи пошуку підприємницьких ідей; 

3) моделі та основні етапи управління маркетинговими проектами; 

4) структури, завдання маркетингових проектів та організацію їх розробки; 

5) методики здійснення всіх розрахунків з обґрунтування маркетингових 

проектів; 

 

«вміти»: 
1) знаходити та обґрунтовувати підприємницькі ідеї; 

2) вибирати способи входження в бізнес і організаційно-правові форми 

підприємництва; 

3) робити проектні розрахунки розвитку окремих галузей підприємства в 

цілому та його окремих підрозділів; 

4) планувати, реалізовувати й оцінювати різні варіанти маркетингових 

проектів, вибирати найкращій, який має бути ефективним і вражаючим; 

5) використовувати ПК для розрахунку багатоваріантних маркетингових 

проектів, їх оцінки та обґрунтування вибору найефективніших. 

 

«бути ознайомленим»: із законодавчою базою України з питань, що 

вивчаються дисципліною. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. «Теоретичні засади управління маркетинговими 

проектами» 

    

Тема 1. Загальна характеристика управління маркетинговими 

проектами [Основна: 1[с. 7-26], 2[с.8-27 ], 3[с. 11-65], 5[с. 9-19], 7[с. 7-35], 8[с. 6-35 

]; додаткова: 9[с. 8-24], 17[с. 5-53]. 

Інвестиційний проект, бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування 

інвестицій, класифікація проектів, маркетинговий проект, управління 

проектами, управління маркетинговими проектами, оточення проекту, зовнішні 

чинники, внутрішні чинники, учасники управління проектами, команда 

проекту, проектні матеріали, ціль проекту, основні принципи управління 

проектами, загальні підходи до управління проектами, фази життєвого циклу 

проекту, основні функції управління проектами, додаткові функції управління 

проектами. 

Тема 2. Обгрунтування доцільності маркетингового проекту та 

оцінка його ефективності [Основна: 2[с. 30-48], 3[с. 65-107],  4[с.140-158], 

7[c.36-52], 8[c. 37-78]; додаткова: 9[с. 25-60]. 

Початкова фаза проекту, передпроектне дослідження, техніко-

економічний аналіз, фінансовий аналіз, загальноекономічний аналіз, частковий 

аналіз, глобальні моделі, показники комерційної ефективності, показники 

економічної ефективності, показники бюджетної ефективності. 

Тема 3.  Сучасна концепція маркетингу в управлінні проектами. 

Маркетингові дослідження. [Основна:  3[с. 189-196], 4[с. 107-125], 7[с. 53-74], 8[с. 

37-78]; додаткова: 10[с. 254-359]. 

Вертикальна (змістовна) структура маркетингу проекту, горизонтальна 

(тимчасова) структура маркетингу, складові сукупності маркетингу проекту, 

концепція маркетингу, практичний інструментарій маркетингу, бюджет 

маркетингу, маркетингові дослідження, організація досліджень, зовнішній 

маркетинговий аналіз, внутрішній маркетинговий аналіз проекту, аналіз 

структури ринку,  аналіз ємкості ринку, аналіз каналів збуту, аналіз 

конкуренції, аналіз доступних технологій, аналіз продукції проекту.  

Тема 4. Проект маркетингу: Розробка маркетингової стратегії 

проекту та формування його концепції  [Основна: 3[с. 196-207, 412-437], 5[с. 

105-161], 7[с. 117-139], 8[с. 81-124]; додаткова: 9[с. 60-67]. 

Маркетингова стратегія проекту, SWOT-аналіз, аналіз стратегічної 

позиції проекту, матриця BCG,  матриця Shell, діловий екран McKinsey/GE, 

матриці Ансоффа і Портера, концепція маркетингу, позиціювання продукції і 

проекту, модель життєвого циклу продукції. 
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Змістовий модуль 2. «Практична реалізація маркетингових проектів» 

 

Тема 5. Проект маркетингу: програма, бюджет та реалізація 

маркетингу проекту.  [Основна: 3[с. 207-223], 4[с. 182-199], 7[с.74-90];  

додаткова: 9[с. 60-65]. 

Програма маркетингу проекту, управління продукцією, ширіна 

продуктового набору глибина продуктового набору, управління ціною,  

управління просуванням,  управління торгівельною маркою, управління 

збутом, блок-схема розповсюдження реклами, бюджет маркетингу проекту, 

проектування надходжень від продажів, структура реалізації маркетингу 

проекту, часовий аспект маркетингу проекту, взаємозв’язок між складовими, 

функціями та підсистемами маркетингового проекту. 

Тема 6. Управління термінами маркетингового проекту. Сітьове і 

календарне планування. [Основна: 1[с. 83-110], 2[с. 111-146], 3[с. 369-382], 4[с. 

200-227], 7[с. 139-159]; додаткова: 9[с. 66-132]. 

Сіткове планування; сітковий графік; робота (операція); логічні зв’язки 

між роботами; стрілчасті графіки; графіки передування; тривалість роботи; 

кaлeндap робіт; алгоритм побудови й обчислення параметрів сіткового графіка; 

шлях; ранній початок (ES — Early Start); раннє закінчення (EF — Early Finish); 

пізній початок (LS — Late Start); пізнє закінчення (LF — Late Finish); 

критичний шлях; запас часу (F — Float); фіктивна робота; переваги і додаткові 

можливості графіків передування; методи скорочення тривалості робіт; 

алгоритм скорочення тривалості робіт за проектом; календарні графіки, їх цілі та 

види; діаграми Гантта.  

Тема 7.  Управління ризиками в маркетингових проектах [Основна: 

1[с.162-177], 2[с. 196-213], 3[c. 588-635], 4[с. 160-181], 5[с. 35-36, 54-56, 73-74, 88-89, 

98-99], 7[c. 202-222], 8[с. 127-152].  

Управління ризиками; систематичний ризики; несистематичні ризики; 

короткострокові ризики; довгострокові ризики; допустимі ризики; критичні 

ризики; катастрофічні ризики; недиверсифіковані ризики; диверсифіковані 

ризики; динамічні ризики; статичні ризики; види ризиків, що виникають на 

різних стадіях життєвого циклу проекту; мета аналізу ризику; види аналізу 

ризику; якісний аналіз ризику; кількісний аналіз ризику; схема моделювання 

методом Монте-Карло; управління ризиками; методи зниження ризиків.  

Тема 8. Управління якістю маркетингових проектів [Основна: 1[с145-

162],  2[с.214-231], 3[с. 473-499], 7[с.222-241 ], 8[с. 182-194]. 

Якість в контексті проектного менеджменту; чотири ключових аспекти 

якості; два основних елементи стосовно якості; умови забезпечення якості 

продукту; планування якості; забезпечення якості; контроль якості; стандарт; 

норма; графік потоків; контрольний перелік; аудит якості; інспекція; графіки 

контролю, або контрольні карти; попереджувальні витрати;  витрати на оцінку; 

витрати через внутрішні відмови; витрати через зовнішні відмови. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття або 

завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

балів годин 

лк лаб. пр. СРС 

Змістовий модуль 1. «Теоретичні засади управління маркетинговими 

проектами» 

 

1 

Лекція 1- 2 

Загальна характеристика 

управління маркетинговими 

проектами 
4   - . 

Практичне 

заняття 1 

Поняття та класифікація 

проектів 
  2  1,25 

Практичне 

заняття 2 

Сутність системи управління 

проектами, її елементи 
  2  1,25 

Практичне 

заняття 3 
Цілі, принципи та функції 

управління проектами 
  2  1,25 

Самостійна 

робота 1 

Загальна характеристика 

управління маркетинговими 

проектами 
   7 2,5 

2 

 

Лекція 3-4 

Обгрунтування доцільності 

маркетингового проекту та 

оцінка його ефективності 
4   -  

Практичне 

заняття 4 

Обгрунтування доцільності 

проекту  
  2  1,25 

Практичне 

заняття 5 

Порівняльна оцінка 

ефективності різних 

проектів 
  2  1,25 

Практичне 

заняття 6 

Оволодіння методикою 

порівняння різноманітних 

інвестиційних проектів 
  2  1,25 

Самостійна 

робота 2 

Обгрунтування доцільності 

маркетингового проекту та 

оцінка його ефективності 
   7 2,5 

3 

Лекція 5-6 

Сучасна концепція 

маркетингу в управлінні 

проектами. Маркетингові 

дослідження. 

4   -  

Практичне 

заняття 7 

Сучасна концепція 

маркетингу в управлінні 

проектами. 
  2  1,25 

Практичне 

заняття 8 
Маркетингові дослідження   2  1,25 

Практичне 

заняття 9 

Методи і засоби проведення 

маркетингових досліджень 
  2  1,25 

Самостійна 

робота 3 

Сучасна концепція 

маркетингу в управлінні 

проектами. Маркетингові 

дослідження. 

   7 2,5 

4 Лекція 7-8 
Проект маркетингу: 

розробка маркетингової 
 7    



8 

 

стратегії проекту та 

формування його концепції 

Практичне 

заняття 10 

Розробка маркетингової 

стратегії проекту 
  2  1,25 

Практичне 

заняття 11 

Кількісна оцінка проблем 

проекту  
  2  1,25 

Практичне 

заняття 12 

Формування концепції 

маркетингового проекту 
  2  1,25 

Самостійна 

робота 4 

Проект маркетингу: 

Розробка маркетингової 

стратегії проекту та 

формування його концепції   

   7 2,5 

5,6 

Самостійна 

робота 

Підготовка до написання 

ПМК І 
   7  

ПМК 1 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль ІІ 
    10 

Всього за змістовий модуль 1 – 75 год. 16  24 35 35 

Змістовий модуль 2. «Практична реалізація маркетингових проектів» 

7 

Лекція 9-10 

Проект маркетингу: 

програма, бюджет та 

реалізація маркетингу 

проекту. 

4   -  

Практичне 

заняття 13 

Розробка програми 

маркетингу проекту.  
  2  1,25 

Практичне 

заняття 14 

Складання бюджету 

маркетингу проекту 
  2  1,25 

Практичне 

заняття 15 

Управління маркетингом у 

рамках управління 

проектами 
  2  1,25 

Самостійна 

робота 5 

Проект маркетингу: 

програма, бюджет та 

реалізація маркетингу 

проекту. 

   7 2,5 

8 

Лекція 11-12 

Управління термінами 

маркетингового проекту. 

Сітьове і календарне 

планування 

4    

 

Практичне 

заняття 16 

Здобуття знань з підходів до 

планування послідовності 

робіт, до календарного 

планування робіт 

  2  1,25 

Практичне 

заняття 17 
Сітьове планування проекту   2  1,25 

Практичне 

заняття 18 

Календарне  планування 

проекту  
  2  1,25 

Самостійна 

робота 6 

Управління термінами 

маркетингового проекту. 

Сітьове і календарне 

планування 

    2,5 

 Лекція 13-14 
Управління ризиками в 

маркетингових проектах 
4     
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9 
Практичне 

заняття 19 

Класифікація проектних 

ризиків. Причини 

виникнення та наслідки 

проектних ризиків 

  2  1,25 

Практичне 

заняття 20 

Методи аналізу й оцінки 

ризиків маркетингових 

проектів 

  2  1,25 

Практичне 

заняття 21 

Управління ризиками в 

маркетингових проектах 
  2  1,25 

Самостійна 

робота 7 

Методи аналізу й оцінки 

ризиків маркетингових 

проектів 

   7 2,5 

10 

Лекція 15-16 
Управління якістю 

маркетингових проектів 
4     

Практичне 

заняття 22 

Якість в контексті 

проектного менеджменту 
  2  1,25 

Практичне 

заняття 23 

Система управління якістю 

маркетингового проекту.    2  1,25 

Практичне 

заняття 24 

Витрати на забезпечення 

якості маркетингового 

проекту 
  2  1,25 

Самостійна 

робота 8 

Управління якістю 

маркетингових проектів 
   7 2,5 

11, 12 

Самостійна 

робота 

Підготовка до написання 

ПМК II 
   7  

ПМК 2 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль ІІ     10 

Всього за змістовний модуль 2 –75 год. 16  24 35 35 

Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни – 150 год. 100 
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5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 1 

1. Поняття та класифікація проектів. 

2. Дайте визначення таким поняттям, як управління проектами, 

3. Поясніть, що являє собою оточення проекту, організація проекту. 

4. Хто входить до числа учасників управління проектами. Що таке команда 

проекту? 

5. Цілі й процеси в управлінні проектами. 

6. Основні принципи управління проектами. 

7. Життєвий цикл проекту, його основні фази . 

8. Життєвий цикл проекту, його  основні стадії.. 

9. Основні функції реалізації проекту. 

10. Додаткові функції реалізації проекту. 

11. Початкова фаза проекту - формування і обгрунтування концепції. 

12. Основні питання передпроектного дослідження. 

13. Сутність проведення техніко-економічного аналізу. 

14. Сутність фінансового та загальноекономічного аналізу. 

15. Показники ефективності проекту. 

16. Методи визначення ефективності проектів на початкових етапах проведення 

технічного аналізу та показники ефективності проектів, які при цьому 

використовуються. 

17. Назвіть показники, які використовуються при аналізі ефективності проекту з 

урахуванням зміни вартості грошей у часі. 
18.  Перерахуйте складові сучасної концепції маркетингу в управлінні проектами. 

19.  Розкрийте сутність поняття «маркетинг проекту»? 

20.  Що входить у поняття «маркетингові дослідження»? 

21. Охарактеризуйте основні завдання, що стоять перед маркетинговими 

дослідженнями. 

22. Назвіть основні етапи проведенння маркетингових досліджень. 

23. Розкрийте сутність поняття «організація маркетингових досліджень». Які види 

робіт вона охоплює? 

24. Що собою являє внутрішній аналіз маркетингових досліджень? 

Охарактеризуйте кожний з видів робіт, що відноситься до цього блоку. 

25. Що собою являє зовнішній аналіз маркетингових досліджень? Охарактеризуйте 

кожний з видів робіт, що відноситься до цього блоку. 

26. Розкрийте сутність аналізу структури ринку. 

27. Розкрийте сутність аналізу ємкості ринку. 

28. Розкрийте сутність аналізу каналів збуту. 

29. Розкрийте сутність аналізу конкуренції . 

30. Розкрийте сутність аналізу продукції проекту. 

31. Що складає сутність розробки маркетингової стратегии проекта? 

32. Які методи стратегічного аналізу Ви знаєте? Коротко розкрийте їх сутність. 

33. Розкрийте сутність SWOT-аналізу. 

34. Назвіть  традиційні маркетингові стратегії та охарактеризуйте кожну з них. 

35. Перерахуйте основні фази формування концепції маркетингу проекта. 
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36. Розкрийте сутність традиційної моделі життєвого циклу товару та поясніть, 

які маркетингові рішення приймаються на кожному його етапі 

37. Розкрийте сутність позиціювання продукції та проекту, з чого воно 

починається?  

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 2 

 

1. Перерахуйте основні складові програми маркетингу проекта. 

2. Назвіть основні статті доходів та витрат у бюджеті маркетингу проекта. 

3. Що мається на увазі під «управлінням маркетингом» у рамках 

інвестиційного проектування? 

4. Що собою являє структура реалізації маркетингу проекту? 

5. Розкрийте взаємозв’язок між складовими, функціями та підсистемами 

проекту. 

6. На яких видах прогнозів грунтується проектування надходжень від 

продажів ? 

7. Розкрийте сутність структури діяльності по формуванню концепції 

маркетингу проекту. 

8. Управління продукцією у маркетингових проектах. 

9. Управління ціною у маркетингових проектах. 

10. Управління просуванням у маркетингових проектах. 

11. Управління збутом у маркетингових проектах. 

12. Сіткове планування та сіткова модель. 

13. Види сіткових графіків. 

14. Календарне планування, типи календарних планів. 

15. Параметри календарного плану. 

16. Способи відображення календарного плану, задачі планування. 

17. Методологія розробки сіткових графіків. 

18. Поняття ризику та невизначеності. Класифікація ризиків проекту. 

19. Сутність управління ризиками. 

20. Класифікація ризиків за джерелами виникнення. 

21. Причини виникнення ризиків. 

22. Класифікація зовнішніх та внутрішніх ризиків. 

23. Види аналізу ризиків. 

24. Основні методи та методики аналізу ризиків проекту. 

25. Причини виникнення і наслідки проектних ризиків. 

26. Можливі реакції на зміни умов реалізації проекту 

27. Методи зниження ризиків. 

28. Сутність управління якістю проекту. 

29. Основні принципи сучасної концепції управління якістю. 

30. Етапи розробки та впровадження системи управління якістю. 

31. Завдання забезпечення якості на інвестиційній стадії проекту. 

32. Сутність стандартизації та сертифікації продукції. 
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33. Основні принципи у правління якістю. 

34. Сутність програми забезпечення якості проекту. 

35. Сутність методу системного управління якістю. 

36. Витрати на забезпечення якості проекту. 

37. Методи контролю за якістю проекту. 

38. Роль проект-менеджера в забезпеченні якості на основних фазах 

(стадіях) проекту. 
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